

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 383
городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ детского сада №383

МБДОУ / Е.П. Грешнова/

детский сад №383 г.о.Самара 06 2014 г.

План-график («Дорожная карта»)

введения

ФГОС в МБДОУ детском саду №383
г.о.Самара
на 2014-2016 годы

Самара
2014

Содержание

Введение.....	3
Нормативно-правовое обеспечение.....	4
Организационное обеспечение	5
Кадровое обеспечение	7
Финансово-экономическое обеспечение.....	7
Информационное обеспечение.....	8
Методическое и аналитическое обеспечение.....	9
Материально-техническое обеспечение.....	10

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание методического и аналитического обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

1. Нормативно-правовое обеспечение				
№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат
1.	Разработка, корректировка плана-графика	Январь-июнь 2014 года	Зам зав по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
2	Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС	До сентября 2014 года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО
3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федеральных, муниципальных уровней	В течение всего периода	Заведующий Зам зав по ВМР Старший воспитатель	В ДОО имеются все необходимые нормативно-правовые документы различных уровней
4.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО	В течение всего периода	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документ, регламентирующий деятельность ДОО
5.	Разработка и утверждение ООП ДОО	До сентября 2015 года (по мере опубликования Реестра образовательных программ)	Зам зав по ВМР Рабочая группа Старший воспитатель	Содержание ООП ДОО полностью соответствует ФГОС

6.	Внесение изменений и дополнений в Программу развития ДОО с учетом требований ФГОС: -обеспечение пособиями, методической литературой -подготовка к проектированию и разработке ООП ДОО	До сентября 2014 года	Заведующий	Программа развития ДОО изменена и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС В ДОО созданы полноценные условия для реализации ФГОС
7.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС	В течение 2014 года	Заведующий	Должностные инструкции работников соответствуют требованиям ФГОС
2. Организационное обеспечение				
1.	Создание рабочей группы педагогов по введению ФГОС	Март-апрель 2014 года	Зам зав по ВМР	Создание и определение функционала рабочей группы
2.	Организация деятельности рабочей группы	В течение всего периода	Заведующий Зам зав по ВМР	Обеспечение эффективной деятельности рабочей группы
3.	Анализ условий реализации ФГОС (мониторинг готовности по условиям: кадровые, материально-технические, финансовые и др.)	Март-май 2014 года	Зам зав по ВМР Рабочая группа	Оценка степени готовности условий ДОО для определения готовности реализации ФГОС

4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС	Март-май 2014 года	Зам зав по ВМР	Определение необходимых изменений модели образовательной системы ДОО
5.	Проведение инструктивных методических совещаний по ознакомлению с ФГОС	Ежемесячно	Зам зав по ВМР Рабочая группа	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов
6.	Организация постоянно действующего семинара для педагогов «Изучаем и работаем по ФГОС»	Ежемесячно	Зам зав по ВМР Рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений
7.	Комплектование уголка методического кабинета в соответствии с ФГОС	В течение всего периода	Зам зав по ВМР Старший воспитатель Воспитатели	Наличие в методическом уголке библиотеки метод. литературы
8.	Создание условий для участия воспитателей в методических мероприятиях	В течение всего периода	Зам зав по ВМР Старший воспитатель	Высокая активность, компетенции и качество материалов участвующих в мероприятиях педагогов
9.	Организация работы пунктов психолого-педагогической помощи родителям в форме семейного воспитания	До сентября 2015 года	Зам зав по ВМР Педагог-психолог	Функционирование пункта консультативной поддержки родителей
3. Кадровое обеспечение				

1.	Определение наставничества по реализации ФГОС среди педагогов ДОО	Март-май 2014 года	Зам зав по ВМР	Распространение передового педагогического опыта внутри ДОО
2.	Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в связи с введением ФГОС ДО	Март-май 2014 года	Зам зав по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС
3.	Создание и корректировка плана участия методических объединений и семинаров различных уровней, обучения на вебинарах с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО	Ежемесячно	Зам зав по ВМР Старший воспитатель	Система методических мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
4.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС	Ноябрь 2014 – Январь 2015 года	Заведующий	Должностные инструкции работников соответствуют требованиям ФГОС
	Введение эффективного контракта с педагогическими работниками ДОО	До января 2015 года	Заведующий	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты
4. Финансово-экономическое обеспечение				

1.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение 2014 года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Февраль – май 2014 года	Заведующий	Дополнительные соглашения заключены
3.	Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС, в том числе на построение образовательного пространства в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС к условиям	Февраль-август 2014 года	Заведующий Главный бухгалтер Зам.зав. по АХЧ	Смета по ДОО
5. Информационное обеспечение				
1.	Информирование педагогов и родителей о нормативно-правовых, программно-методических документах по введению ФГОС. Ознакомление с результатами внедрения ФГОС через СМИ, сайт, информационные стенды	Ежемесячно	Заведующий Зам зав по ВМР Старший воспитатель Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС
2.	Анкетирование родителей по вопросам введения ФГОС через сайт, анкеты и пр.	Один раз в полгода, перед общими родительскими собраниями	Зам зав по ВМР Воспитатели	Изучение спроса родителей, решение волнующих вопросов по работе родителей с детьми в соответствии

				с новыми требованиями
3.	Организация доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет	До сентября 2014 года	Заведующий Зам зав по ВМР	В ДОО имеется компьютер с выходом в Интернет в свободном доступе для педагогов
4.	Общее родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» Групповые родительские собрания	Сентябрь-Октябрь 2014 года Ежеквартально	Заведующий Зам зав по ВМР Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС
5.	Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС	В течение всего периода	Зам зав по ВМР Старший воспитатель Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта
6.	Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течение всего периода	Заведующий Зам зав по ВМР, старший воспитатель Воспитатели	Взаимообучение педагогов внутри ДОО
6. Методическое и аналитическое обеспечение				
1.	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС по ДОО	Март-май 2014 года	Зам зав по ВМР Рабочая группа	Информационная справка по ДОО
2.	Изучение и анализ информационных материалов по вопросам ФГОС	Март-май 2014 года	Зам зав по ВМР Рабочая группа	Информационная справка по ДОО
3.	Анализ примерных образовательных программ	До сентября 2015 года (по мере опубликования Реестра ОП)	Зам зав по ВМР Старший воспитатель	Выбор определенных образовательных программ

4.	Определение перечня парциальных программ и методических пособий	До сентября 2015 года (по мере опубликования Реестра ОП и выхода иной метод.лит-ры в соответствии с ФГОС)	Зам зав по ВМР Старший воспитатель	Внесение изменений в ООП ДОО
5.	Повышение профессиональных компетенций по вопросам введения ФГОС через различные формы методической работы	В течение всего периода	Зам зав по ВМР Старший воспитатель	Активное участие педагогов ДОО в методической работе
Материально-техническое обеспечение				
1.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ДОО	Сентябрь 2014-январь 2015 года	Зам.зав. по АХЧ	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе)
2.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Ежемесячно в течение всего периода	Рабочая группа	Инвентаризация проведена
3.	Приобретение электронных образовательных услуг	В течение всего периода	Заведующий	Оснащение электронными услугами
4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода	Зам.зав. по АХЧ	Педагоги имеют доступ к электронным образовательным ресурсам

5.	Оснащение образовательного пространства средствами и материалами в соответствии с требованиями ФГОС	В течение всего периода	Заведующий Зам зав по ВМР Старший воспитатель	Образовательное пространство полностью оснащено в соответствии с требованиями ФГОС
----	---	-------------------------	---	--