

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 383 городского округа Самара



**ПЛАН**  
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)  
в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении детском саду  
комбинированного вида № 383 городского округа Самара  
на 2014 – 2016 годы.

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Показатели	Сроки реализации		
			2014 год	2015год	2016 год
1	2	3	4	5	6
<b>Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования</b>					
1. Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	Наличие плана – графика введения федерального государственного стандарта дошкольного образования.	+		
2. Разработка программ на основе примерных образовательных	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	Наличие разработанных и утвержденных основных			

3.Обеспечение соответствия нормативной базы образовательного учреждения требованиям ФГОС ДО, в том числе, внесение изменений и дополнений в устав образовательного учреждения .	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	Наличие нормативной базы, соответствующей ФГОС ДО.		+	
<b>Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
4.Разработка образовательным учреждением локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения , в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	+		
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
5.Создание (корректировка) образовательным учреждением плана-графика повышения	Зам зав по ВМР	Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	+		

квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО		в связи с введением ФГОС ДО (приложение № ____)			
6. Повышение квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС ДО	Зам зав по ВМР	Доля педагогических и руководящих работников дошкольного учреждения, прошедших в течение 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	20 % 4	45 % 9	35 % 7
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
7. Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в образовательном учреждении	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	Регулярность проведения заседаний (на основании положения)	<b>Согласно годовому плану работы</b>		
8. Участие образовательного учреждения в работе «пилотной» площадки по введению ФГОС ДО	Рабочая группа по введению ФГОС ДО		<b>Выполнение плана работы «пилотных» площадок</b>		
9. Введение ФГОС ДО в образовательном учреждении	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР			+	
<b>Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					

10. Методическое сопровождение образовательного учреждения - «пилотной площадки» по введению ФГОС ДО	рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Количество семинаров – совещаний с педагогическими кадрами образовательного учреждения по вопросам введения и реализации ФГОС ДО, единицы	<b>2 (по отдельному графику)</b>	<b>3 (по отдельному графику)</b>	<b>3 (по отдельному графику)</b>
11. Оценка готовности педагогов к введению ФГОС ДО	рабочая группа по введению ФГОС ДО	Доля педагогов, готовых к введению ФГОС ДО, от общего количества педагогов образовательного учреждения, проценты	<b>0%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>
12. Участие образовательного учреждения и педагогов, участвующих в работе «пилотных площадок» в распространении опыта работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Количество научно-практических мероприятий уровня образовательного учреждения и муниципального уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ДО, единицы	<b>0</b>	<b>не менее 2</b>	<b>не менее 2</b>
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
13. Размещение на сайте образовательного учреждения материалов о введении ФГОС ДО	рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО	Наличие на сайте информации о мероприятиях по введению ФГОС ДО.		+	
14. Обеспечение публичной отчетности образовательным учреждением о ходе и		Наличие публичного отчета.		+	

результатах введения ФГОС ДО						
15. Распространение опыта по введению ФГОС образовательным учреждением ДО	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	Наличие материалов по введению ФГОС ДО	-	1	1	
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>						
16. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательного учреждения требованиям ФГОС ДО	Заведующий ДОУ	Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ДО	0%	+		
17. Обеспечение образовательным учреждением соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Заведующий ДОУ	соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО		+		
18. Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО	Заведующий ДОУ Зам зав по ВМР	соответствие предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО		+		
19. Контроль за реализацией материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО	Заведующий ДОУ	Отчетность в соответствии с планом работы образовательного учреждения		+		